

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15 августа 2011 г. № 334-р

г. Сыктывкар

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № Пр-605:

1. Утвердить План мероприятий по внедрению универсальной электронной карты на территории Республики Коми на 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.

Глава Республики Коми

В.Гайзер

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2011 г. № 334-р
(приложение)

ПЛАН
мероприятий по внедрению универсальной электронной карты
на территории Республики Коми на 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Формирование нормативной правовой базы и договоров в области внедрения универсальной электронной карты (далее – УЭК) на территории Республики Коми			
1.1.	Разработка и принятие проекта закона Республики Коми "О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт"	до 30 июня	Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Администрация Главы РК и Правительства РК), государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее - ГАУ РК «ЦИТ») (по согласованию)

1.2.	Разработка нормативных правовых актов Правительства Республики Коми в целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»:		
1.2.1.	Определяющего орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК	до 1 сентября	Администрация Главы РК и Правительства РК
1.2.2.	Определяющего порядок выдачи дубликата УЭК и размера платы за выдачу такого дубликата	до 1 сентября	Администрация Главы РК и Правительства РК, ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
1.2.3.	Определяющего порядок доставки УЭК, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан	до 1 сентября	Администрация Главы РК и Правительства РК ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
1.3.	Заключение соглашений (договоров) между ГАУ РК «ЦИТ» и иными участниками УЭК по вопросу внедрения УЭК на территории Республики Коми	до 30 сентября	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
2. Методологическая база проекта внедрения УЭК на территории Республики Коми			
2.1.	Разработка Концепции создания и развития инфраструктуры проекта «Универсальная электронная карта в Республике Коми»		
2.1.1.	Разработка Концепции создания и развития инфраструктуры проекта «Универсальная электронная карта в Республике Коми»	до 1 августа	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)

2.1.2.	Разработка финансово-экономического обоснования проекта «Универсальная электронная карта в Республике Коми» на переходный период (2011 - 2013 годы)	до 1 октября	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
3. Техническая часть по внедрению УЭК на территории Республики Коми			
3.1.	Разработка информационных систем в области внедрения УЭК на территории Республики Коми, доработка и устранение недостатков, выявленных при эксплуатации автоматизированных информационных систем в указанной области	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
3.2.	Закупка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и установка необходимого прикладного и системного программного обеспечения для внедрения УЭК на территории Республики Коми	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
3.3.	Создание защищенного канала связи между информационными системами Республики Коми в рамках проекта по внедрению УЭК на территории Республики Коми	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
3.4.	Проведение обязательной сертификации информационной системы в области внедрения УЭК на территории Республики Коми	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
3.5.	Проведение тестирования взаимодействия информационной системы в области внедрения УЭК на территории Республики Коми и связанных с ней информационных систем других участников Единой платежно-сервисной системы УЭК	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)

4. Создание инфраструктуры по обслуживанию УЭК на территории Республики Коми

4.1.	Организация пунктов приема заявлений от граждан и выдачи УЭК	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
4.2.	Установка инфокиосков и подключение их к Единой платежно-сервисной системе УЭК	до 1 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)

5. Комплекс мероприятий, обеспечивающих обучение граждан пользованию УЭК, а также получению гражданами информации о преимуществах использования таких карт и о предоставляемых с их помощью государственных и муниципальных услугах

5.1	Проведение обучающих мероприятий по внедрению УЭК на территории Республики Коми		
5.1.1.	Создание обучающей презентации для пользователей УЭК	до 30 ноября	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
5.1.2.	Организация обучающих семинаров для консультантов банкоматов, инфокиосков	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
5.1.3.	Организация обучающих семинаров для специалистов пунктов приема-выдачи карт, специалистов государственных учреждений Республики Коми, оказывающих услуги по УЭК	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
5.1.4.	Организация обучающих семинаров для граждан	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)

5.2.	Информационная поддержка проекта по внедрению УЭК на территории Республики Коми		
5.2.1.	Проведение пресс-конференции о первой эмиссии УЭК	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию), Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
5.2.2.	Размещение информации о реализации проекта УЭК на официальном Интернет-портале Республики Коми, в средствах массовой информации	до 31 декабря	Администрация Главы РК и Правительства РК, Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям, ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
5.3.	Рекламное сопровождение проекта по внедрению УЭК на территории Республики Коми		
5.3.1.	Подготовка макета, печать и распространение информационных листовок об УЭК	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
5.3.2.	Подготовка макета, печать и распространение обучающих листовок об УЭК	до 23 декабря	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)